

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Cụm công nghiệp phát triển nghề cá Hoằng Phụ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hải Vân.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hải Vân.

UBND tỉnh nhận được Văn bản không số ngày 24/9/2020 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hải Vân về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành dự án Cụm công nghiệp phát triển nghề cá Hoằng Phụ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hải Vân (có văn bản gửi kèm theo).

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cụm công nghiệp phát triển nghề cá Hoằng Phụ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hải Vân (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 01/6/2017); thời gian gia hạn là 180 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hải Vân khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm khởi công xây dựng và đưa dự án vào hoạt động; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) và gửi về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân