

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông bản Giá, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1932/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Nâng cấp đường giao thông bản Giá, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Nghị quyết 30a);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3402/SKHĐT-TĐ ngày 18/6/2020 về báo cáo kết quả thẩm định Nâng cấp đường giao thông bản Giá, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a) và của UBND huyện Quan Hóa tại Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 28/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông bản Giá, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Nghị quyết 30a) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 08 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Quan Hóa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3402/SKHĐT-TĐ ngày 18/6/2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của UBND huyện Quan Hóa đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX_{30a85}.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Quyền

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông bản Giá, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (NQ 30a)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát bước TKBVTC và cắm cọc GPMB	410,00	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ) bố trí đảm bảo 90% TMĐT; vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Quan Hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác đảm nhận 10% TMĐT	Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn TKBVTC-DT	247,13		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát khảo sát bước TKBVTC và DT	14,65		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	60,03		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	03 tháng
5	Gói thầu số 05: Rà phá bom mìn	85,00		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường	50,00		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
7	Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng	471,95		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	12 tháng

8	Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình	20.868,04		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Đơn giá điều chỉnh	- Phần thi công xây dựng công trình 12 tháng+12 tháng bảo hành công trình - Phần bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng 12 tháng
	Cộng	22.206,80					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (gói thầu số 08 bao gồm: 6% chi phí dự phòng cho yếu tố phát sinh và 2,5% cho yếu tố trượt giá, gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 không bao gồm dự phòng);
- Các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Đối với gói thầu số 08, chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, quyết định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, đảm bảo tỷ lệ theo lộ trình và kế hoạch của UBND tỉnh tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020.