

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Nâng cấp trạm bơm tiêu Quang Hoa, xã Xuân Minh,
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 4359/QĐ-UBND ngày 29/10/2015, số 53/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp trạm bơm tiêu Quang Hoa, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3420/STC-ĐT ngày 07/7/2020, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 07/7/2020 và Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 17/4/2020 (kèm theo hồ sơ) của UBND huyện Thọ Xuân về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án nâng cấp trạm bơm tiêu Quang Hoa, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Tên dự án: Nâng cấp trạm bơm tiêu Quang Hoa, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: UBND huyện Thọ Xuân.

Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 9/2016 - 12/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Số vốn còn được thanh toán
Tổng số:	71.988.493.000	70.881.271.000	65.025.363.000	5.855.908.000
<i>Vốn ngân sách tỉnh</i>		68.534.802.000	63.005.000.000	5.529.802.000
<i>Vốn ngân sách huyện</i>		2.346.469.000	2.020.363.000	326.106.000

Số vốn còn được thanh toán thuộc ngân sách tỉnh 5.529.802.000 đồng, trong đó kế hoạch vốn đã giao chưa thanh toán hết, còn dư tại Kho bạc Nhà nước 3.420.000.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	71.988.493.000	70.881.271.000
- Chi phí xây dựng + thiết bị	63.083.233.000	62.216.378.000
- Chi phí quản lý dự án	1.077.100.000	1.023.177.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	5.683.061.000	5.567.047.000
- Chi phí khác	727.401.000	658.200.000
- Chi phí bồi thường GPMB	1.417.698.000	1.416.469.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	6.248.715.000		64.632.556.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	6.248.715.000		64.632.556.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:**

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	70.881.271.000	
<i>Vốn ngân sách tỉnh</i>	68.534.802.000	
<i>Vốn ngân sách huyện</i>	2.346.469.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:	Không	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	5.855.908.000	đồng
Liên danh Công ty CP xây dựng Tiến Đạt và Công ty CP Xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây:	4.397.683.000	đồng
Đoàn Quy hoạch và thiết kế thủy lợi Thanh Hóa:	41.723.000	đồng
Công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi Thanh Hóa:	324.751.000	đồng
Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng Huy Hoàng:	326.637.000	đồng
Công ty TNHH kỹ thuật địa chính và môi trường Hà Thành:	35.758.000	đồng
Công ty CP tư vấn và xây dựng Thịnh Đại Phát:	41.760.000	đồng
Lữ đoàn 299 - Quân đoàn I:	27.796.000	đồng
Hội đồng GPMB huyện Thọ Xuân:	326.106.000	đồng
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân:	333.694.000	đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 02 kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

1.3. Về tổ chức bàn giao tài sản sau đầu tư của dự án: Căn cứ quyết toán được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức bàn giao tài sản cho các đơn vị quản lý, sử dụng theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 14662/UBND-NN ngày 22/11/2018.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam sông Mã	59.676.248.000	
Công ty Điện lực Thanh Hóa	4.956.308.000	
UBND huyện Thọ Xuân	6.248.715.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam sông Mã; Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền