

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 16 tháng 05 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 63/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 05 tháng 01 năm 2025 về việc báo cáo thẩm định điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 148/TTr-BQLDA ngày 10 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án) với nội dung như sau:

1. Bổ sung 02 gói thầu vào KHLCNT Dự án; nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt bổ sung KHLCNT Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung điều chỉnh KHLCNT đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

3. Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM.03}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn	Gói số 06: Thi công xây dựng công trình (hạng mục bổ sung)	Thi công xây dựng công trình	7.453.995.000	Vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh Thanh Hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
2	Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa	Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng (hạng mục bổ sung)	Bảo hiểm công trình trong quá trình xây dựng	18.897.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
Cộng				7.472.892.000									

Ghi chú: Giá các gói thầu (không bao gồm dự phòng) được xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 02/12/2024.