

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v cho phép Công ty TNHH Đức Cường gia hạn thời gian thu hồi, vận chuyển đất thừa trong quá trình thực hiện Phương án cải tạo mặt bằng khu vực đồi Chòi, xã Hà Long, huyện Hà Trung.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty TNHH Đức Cường.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 02/2020/ĐN-ĐC ngày 20/4/2020 của Công ty TNHH Đức Cường đề nghị gia hạn thời gian tận thu khối lượng đất, đá thừa trong quá trình thực hiện Phương án cải tạo mặt bằng khu vực đồi Chòi, xã Hà Long, huyện Hà Trung; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3432/STNMT-TNKS ngày 27/5/2020 (kèm Biên bản kiểm tra thực địa ngày 06/5/2020; ý kiến tham gia của các sở, ngành, gồm: Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Hà Trung), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, cho phép Công ty TNHH Đức Cường được gia hạn thời gian thu hồi, vận chuyển khối lượng đất, đá thừa còn lại (khoảng 13.442 m³) trong quá trình thực hiện Phương án cải tạo mặt bằng khu vực đồi Chòi, xã Hà Long, huyện Hà Trung (khu vực UBND tỉnh chấp thuận cho đơn vị tại Công văn số 15909/UBND-CN ngày 20/11/2019); thời gian gia hạn là 04 tháng, kể từ ngày Công văn này có hiệu lực. Yêu cầu Công ty TNHH Đức Cường tập trung nguồn lực để thực hiện Phương án, đảm bảo đúng tiến độ được duyệt.

- Giao UBND huyện Hà Trung tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Hà Long giám sát quá trình thu hồi, vận chuyển đất, đá thừa của Công ty TNHH Đức Cường, đảm bảo vệ sinh môi trường, đúng vị trí, thiết kế và thời gian theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- UBND huyện Hà Trung;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền