

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công trình bổ sung thuộc dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1409/QĐ-UBND ngày 07/5/2023, số 922/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 và số 3061/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung; số 1763/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5340/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 09/8/2024 báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công trình bổ sung thuộc dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Tờ trình số 51/TTr-BQLDANN ngày 23/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công trình bổ sung thuộc dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện

Thiệu Hóa và đề tả sông Lèn, huyện Hà Trung với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 06 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành quyết định này và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5340/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 09/8/2024.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến đơn vị mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công trình bổ sung thuộc dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu
khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT	Gói thầu số 12: Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	13,8	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (theo Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND tỉnh).	Tự thực hiện			Quý III/2024	Trọn gói	5 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 13: Giám sát công tác khảo sát xây dựng	Giám sát công tác khảo sát xây dựng	18,8		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra TKBVTC - DT các hạng mục công trình bổ sung	Thẩm tra TKBVTC - DT các hạng mục công trình bổ sung	97,1		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 15: Thẩm định giá	Thẩm định giá thiết bị	15,0		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	7 ngày	Không áp dụng	Không
5		Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình bổ sung	Giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình bổ sung	678,3		Tự thực hiện			Quý III/2024	Trọn gói	70 ngày	Không áp dụng	Không

6	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT	Gói thầu số 17: Thi công xây dựng các hạng mục công trình bổ sung và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	Thi công xây dựng các hạng mục công trình bổ sung và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	33.401,0	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (theo Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND tỉnh).	Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Theo đơn giá cố định	70 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				34.224,0									

Ghi chú: Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 22/7/2024, không bao gồm chi phí dự phòng.