

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5195 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 02 tháng 5 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án bãi tập kết, kinh doanh cát làm vật liệu xây dựng tại xã Yên Thái, huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Yên Định;
- Công ty TNHH Nhất Linh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 70/CV-NL ngày 09/4/2019 của Công ty TNHH Nhất Linh về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất và hồ sơ khác liên quan đến việc thực hiện dự án bãi tập kết, kinh doanh cát làm vật liệu xây dựng tại xã Yên Thái, huyện Yên Định; trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2235/SKHĐT-KTĐN ngày 22/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Nhất Linh để hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án bãi tập kết, kinh doanh cát làm vật liệu xây dựng tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (dự án được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 16/7/2018); thời gian gia hạn là 90 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Nhất Linh chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án theo quy định hiện hành của pháp luật trong thời gian được gia hạn để triển khai thực hiện; nếu quá thời gian được gia hạn, Công ty TNHH Nhất Linh vẫn chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định, thì Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không còn giá trị pháp lý và Công ty không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ khoản chi phí liên quan đến dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.
(12676.2019)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh