

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án: Công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật
thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 563/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2024 của HĐND tỉnh về dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Thanh Hóa (lần 1);

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2640/STC-TĐ ngày 21 tháng 4 năm 2025 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân tại Tờ trình số 171/TTr-BQLDA ngày 08 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân (Dự án) với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 07 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt KHLCNT.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được phê duyệt và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

3. UBND huyện Như Xuân (là đơn vị chủ quản của chủ đầu tư) theo chức năng nhiệm vụ được giao nắm bắt, chỉ đạo, quản lý việc thực hiện Dự án đảm bảo theo các quy định của pháp luật và của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ Dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM.56}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	Lập HSMT và đánh giá HSDT	110,21	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện thẩm định HSMT, KQLCNT	89,61		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công	Khảo sát địa hình, địa chất và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình	1.018,85		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán công trình	Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	128,97		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	
5		Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình	Thực hiện thi công xây dựng công trình	52.290,46		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2025	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	480 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6		Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình	1.061,24	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	480 ngày	Không áp dụng	
7		Gói thầu số 07: Kiểm toán công trình	Thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.	316,51		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu				55.015,85									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư Dự án được duyệt tại Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó, giá gói thầu số 05 bao gồm 10% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và 2,54% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá; giá gói thầu số 06 bao gồm 10% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh giá; các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.