

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông từ xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa đi huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND xã Trung Thành.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 12/TTr-BQLDA ngày 18/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Hóa về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông từ xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa đi huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 12/TTr-BQLDA ngày 18/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Hóa, căn cứ tình hình thực tế và các quy định hiện hành, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Hóa thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những vấn đề vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/12/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Hóa;
- Lưu: VT, THĐT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu