

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Kè chống sạt lở phía sau nhà làm việc; xây dựng tường rào,
nhà hội trường; cải tạo nhà ở và nhà làm việc, nhà ăn, bếp;
sân đường nội bộ; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Đội quy tập,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hòa Bình,
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính, ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông báo số 630-TB/VPTU ngày 12/6/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở phía sau nhà làm việc; xây dựng tường rào, nhà hội trường; cải tạo nhà ở và nhà làm việc, nhà ăn, bếp; sân đường nội bộ; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hòa Bình, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

Căn cứ Nghị quyết số 388/NQ-HĐND ngày 25/5/2023 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở phía sau nhà làm việc; xây dựng tường rào, nhà hội trường; cải tạo nhà ở và nhà làm việc, nhà ăn, bếp;

sân đường nội bộ; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hòa Phấn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

Căn cứ Công văn số 243-CV/ĐU ngày 18/6/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc giao tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở phía sau nhà làm việc; xây dựng tường rào, nhà hội trường; cải tạo nhà ở và nhà làm việc, nhà ăn, bếp; sân đường nội bộ; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hòa Phấn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 2448/TTr-BCH ngày 16/5/2025 (kèm theo báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, báo cáo thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 3493/STC-KTN ngày 14/5/2025 và các hồ sơ liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở phía sau nhà làm việc; xây dựng tường rào, nhà hội trường; cải tạo nhà ở và nhà làm việc, nhà ăn, bếp; sân đường nội bộ; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hòa Phấn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với những nội dung sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 388/NQ-HĐND ngày 25/5/2023 của HĐND tỉnh:

Từ: “*Không quá 9,54 tỷ đồng*”.

Thành: “*Không quá 12,434 tỷ đồng*”.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị quyết số 388/NQ-HĐND ngày 25/5/2023 của HĐND tỉnh:

Từ: “*Năm 2023 - 2024*”.

Thành: “*Hoàn thành trong năm 2025*”.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 388/NQ-HĐND ngày 25/5/2023 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở phía sau nhà làm việc; xây dựng tường rào, nhà hội trường; cải tạo nhà ở và nhà làm việc, nhà ăn, bếp; sân đường nội bộ; mua sắm trang thiết bị phục vụ

công tác của Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hòa Phấn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 630-TB/VPTU ngày 12/6/2025, nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan, hoàn thành công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; quản lý, sử dụng và giải ngân nguồn vốn được giao đảm bảo quy định của pháp luật.

2. Các sở: Tài chính, Xây dựng, Ngoại vụ; Kho bạc Nhà nước khu vực X và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Ngoại vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm