

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4836/UBND-CN
V/v điều chỉnh thiết kế bản
vẽ thi công và dự toán công
trình.

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 14/4/2016 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) và dự toán công trình đường Thiệu Phú - Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa; trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1750/SGTVT-TĐKHKT ngày 04/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý, cho phép điều chỉnh cục bộ tìm tuyến và bổ sung rãnh dọc tại các vị trí qua khu dân cư công trình đường Thiệu Phú - Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1750/SGTVT-TĐKHKT ngày 04/5/2016 để giảm chi phí giải phóng mặt bằng và ổn định công trình.

2. Giao UBND huyện Thiệu Hóa (chủ đầu tư) nghiên cứu ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1750/SGTVT-TĐKHKT ngày 04/5/2016 (gửi kèm theo); lập hồ sơ điều chỉnh TKBVTC và dự toán công trình. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa phê duyệt điều chỉnh TKBVTC và dự toán công trình, yêu cầu không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

T. CH. T. CH.
CH. ANH. TU. AN. P. H. O. N. G.

Ngô Hoàng Kỳ