

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3752** /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày **19** tháng 4 năm 2016

V/v triển khai công tác giải
phóng mặt bằng tuyến đường
ống nước thô dự án Nhiệt điện
Nghị Sơn 2.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 25/ANĐ2-P2 ngày 07/4/2016 của Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 về việc tổ chức ĐB-GPMB tuyến đường ống nước thô Dự án BOT Nghi Sơn 2 (có bản sao văn bản gửi kèm theo). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các đơn vị có liên quan, chủ động phối hợp làm việc với Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2 thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng tuyến ống nước thô dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 25/4/2016/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, THKH.
(9507.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh