

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hóa và cho phép quyết toán gói thầu đường ngang Yên Khương - cửa khẩu Méng.

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1409/SGTVT-KHTC ngày 06/4/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hóa và cho phép quyết toán gói thầu đường ngang Yên Khương - cửa khẩu Méng. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2649/SKHĐT-CNDV ngày 29/4/2021 (*kèm theo ý kiến của các Sở: Tài chính, Xây dựng*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2649/SKHĐT-CNDV ngày 29/4/2021, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án tuyến nối các huyện ở Tây Thanh Hóa (giai đoạn 1); giao Sở Giao thông vận tải lập hồ sơ điều chỉnh (trong quá trình lập điều chỉnh lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về nguồn vốn của dự án) và trình duyệt theo quy định để làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

2. Sau khi dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, Sở Giao thông vận tải lập hồ sơ quyết toán đối với toàn bộ dự án (bao gồm cả gói thầu Yên Khương - cửa khẩu Méng) và trình phê duyệt theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- Lưu: VT, CN (H'18.773).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm