

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống.

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 36.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 22/CV/XD36 ngày 12/4/2021 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 36 về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục hồ sơ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 2003/SCT-CNNT ngày 22/7/2021 của Sở Công Thương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian để Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 36 hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 10/3/2020; thời gian gia hạn là 09 tháng kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 36 khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Mai Xuân Liêm (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Nông Cống;
- Lưu: VT, CN (T684).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang