

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; Luật Đầu tư Công số 58/2024/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1109/QĐ-UBND ngày 31/ 3/ 2022 về việc phê duyệt dự án; số 1502/QĐ-UBND ngày 04/ 5/ 2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 về điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp huyện bàn giao về cấp tỉnh quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh; số 2742/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025; số 3525/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn 98 dự án;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 31/TTr-SXD ngày 09/02/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh (điều chỉnh thời gian thực hiện) dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn (Kèm theo báo cáo thẩm định số 1307/SXD-HĐXD ngày 09/02/2026).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bim Sơn 6, thị xã Bim Sơn với nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh dự án

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ “*Năm 2022 - 2025*” thành “*Hoàn thành trước 31/5/2027*”.

- Điều chỉnh tên địa điểm xây dựng: từ “*Tại phường Lam Sơn và xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn*” thành “*Tại phường Bim Sơn và phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa*”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1109/QĐ-UBND ngày 31/3/2022; số 1502/QĐ-UBND ngày 04/5/2022; số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025; số 2742/QĐ-UBND ngày 14/8/2025; số 3525/QĐ-UBND ngày 10/11/2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Bim Sơn tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về hoạt động đầu tư xây dựng; trong bước tiếp theo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1307/SXD-HĐXD ngày 09/02/2026.

- Yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Bim Sơn (Chủ đầu tư) trong quá trình thực hiện gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải làm việc với nhà thầu xác định các công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân chủ quan, khách quan để xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng các điều khoản hợp đồng đã ký và đúng với các quy định hiện hành về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; đồng thời kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các chi phí của dự án (chi phí điều chỉnh giá liên quan đến các khối lượng chậm tiến độ...) đảm bảo theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 21004/UBND-CNXXDKH ngày 27/11/2025 và quy định hiện hành của pháp luật.

- Sở Xây dựng, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Bim Sơn theo chức năng nhiệm vụ được giao phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Bim Sơn; UBND phường Bim Sơn; UBND

phường Quang Trung và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (v).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Mai Xuân Liêm