

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 8 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy phân bón hữu cơ Đại Lộc tại Cụm công nghiệp làng nghề Hà Phong, xã Hà Đông, huyện Hà Trung của Công ty TNHH SX - TM tổng hợp Đại Lộc

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ;
- UBND huyện Hà Trung;
- Công ty TNHH SX - TM tổng hợp Đại Lộc.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 186/CV-ĐL ngày 18/6/2020 của Công ty TNHH SX - TM tổng hợp Đại Lộc về việc xin gia hạn thời gian chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Đại Lộc tại Cụm công nghiệp làng nghề Hà Phong, xã Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4488/SKHĐT-KTĐN ngày 03/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Đại Lộc tại Cụm công nghiệp làng nghề Hà Phong, xã Hà Đông, huyện Hà Trung của Công ty TNHH SX - TM tổng hợp Đại Lộc; thời gian gia hạn là 120 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH SX - TM tổng hợp Đại Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trong thời gian gia hạn để sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời căn cứ quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Đức Thịnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh