

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v giao tham mưu đề nghị của UBND huyện Quan Hóa tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 15/3/2022 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành công trình: Nâng cấp đường giao thông bản Pượn, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Quan Hóa về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành công trình: Nâng cấp đường giao thông bản Pượn, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a) (có văn bản gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung báo cáo và đề nghị của UBND huyện Quan Hóa tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 15/3/2022 nêu trên; căn cứ các quy định hiện hành, tham mưu, đề xuất ý kiến báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT UBND tỉnh Đào Thanh Tùng (để b/c);
- UBND huyện Quan Hóa;
- Lưu: VT, VX.30*17

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Văn Thi