

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Bảo tồn và phòng chống dựng Chính điện - Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Xây dựng;

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 4231/SVHTTDL-KTTC ngày 03/12/2020 của về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bảo tồn và phòng dựng Chính điện - Khu di tích lịch sử Lam Kinh và Văn bản số 8033/SXD-HĐXD ngày 21/12/2020 của Sở Xây dựng (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch Đầu tư tại văn bản số 7658/SKHĐT-VX ngày 16/12/2020 và Sở Tài chính tại văn bản số 6627/STC-ĐT ngày 11/12/2020), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Bảo tồn và phòng dựng Chính điện - Khu di tích lịch sử Lam Kinh đến hết năm 2021 theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 8033/SXD-HĐXD ngày 21/12/2020 nêu trên.

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ, triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định hiện hành và hoàn thành dự án đúng thời gian được giao hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (Đề B/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đầu Thanh Tùng