

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

Số: 10917/UBND-VX

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 9 năm 2017

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công công trình: Xây dựng tuyến đường nối động Tiên Sơn với đường Tiên Sơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông Vận tải;
- Ban Quản lý DTLS văn hóa Hàm Rồng.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 49/CV-BQLHR ngày 31/7/2017 của Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa (Chủ đầu tư); Công văn số 2829/SGTVT-TĐKHKT ngày 18/8/2017 và Công văn số 3049/SGTVT-TĐKHKT ngày 06/9/2017 của Sở Giao thông Vận tải về chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công công trình: Xây dựng tuyến đường nối động Tiên Sơn với đường Tiên Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung các hạng mục: Cao độ đường đỏ; bổ sung cống thoát nước ngang và bổ sung kinh phí do phải xử lý đào đất yếu.
2. Kinh phí tăng thêm do điều chỉnh, bổ sung được lấy từ nguồn dự phòng của dự án; trường hợp nguồn dự phòng không đủ, cho phép Chủ đầu tư nghiên cứu điều chỉnh hạng mục mặt đường BTN C19 sang mặt đường láng nhựa và chưa lát đá hè đường để không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án.
3. Ủy quyền cho Chủ đầu tư (Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng) được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục điều chỉnh, bổ sung trên.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
 - Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, VX (2).
- CV329/2017/N10b.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Nguyên Hồng