

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xây dựng cửa hàng xăng dầu, trạm trung chuyển xăng dầu và khu dịch vụ thương mại Sơn Hải tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH Sơn Hải (lần 1).

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Cẩm Thủy;
- Công ty TNHH Sơn Hải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5454/SKHĐT-KTĐN ngày 30/7/2021 của Sở Kế Hoạch Đầu Tư (kèm theo hồ sơ) về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xây dựng cửa hàng xăng dầu, trạm trung chuyển xăng dầu và khu dịch vụ thương mại Sơn Hải tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH Sơn Hải (lần 1).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5454/SKHĐT-KTĐN ngày 30/7/2021 nêu trên; gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục (lần 1) thêm 06 tháng (kể từ ngày ký văn bản gia hạn) để Công ty TNHH Sơn Hải hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Xây dựng cửa hàng xăng dầu, trạm trung chuyển xăng dầu và khu dịch vụ thương mại Sơn Hải tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 13/3/2020).

2. Yêu cầu Công ty TNHH Sơn Hải khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, sử dụng đất, bảo vệ môi trường và xây dựng để sớm triển khai xây dựng dự án, hoàn thành và đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ và đúng với các nội dung chủ trương đầu tư đã được chấp thuận; chỉ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

3. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, UBND huyện Cẩm Thủy và các đơn vị có liên quan theo

chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi (để b/c);
- Lưu: VT, KTTC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Chiến