

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện
dọc tuyến đường Thanh Niên trung tâm thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện dọc tuyến đường Thanh Niên trung tâm thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân;

Căn cứ Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện dọc tuyến đường Thanh Niên trung tâm thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 12106/TTr-STC ngày 15/11/2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện dọc tuyến đường Thanh Niên trung tâm thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành); đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Công Thương Thanh Hóa tại Tờ trình số 106/TTr-TTCT ngày 04/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện dọc tuyến đường Thanh Niên trung tâm thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa (nay là Trung tâm Xúc tiến Công Thương Thanh Hóa).

- Địa điểm xây dựng: Tại tuyến đường Thanh Niên trung tâm thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân (nay là xã Như Xuân), tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: Tháng 01/2025 - 4/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	2.890.228.000	2.844.364.000
1	Chi phí xây dựng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công	2.495.821.000	2.488.336.000
2	Chi phí quản lý dự án	52.212.000	52.196.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	292.661.000	286.858.000
4	Chi phí khác	29.443.000	16.974.000
5	Chi phí dự phòng	20.091.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tổng số	2.890.228.000	2.844.364.000	2.301.212.000	543.152.000	0
1	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025	2.890.228.000	2.844.364.000	2.301.212.000	543.152.000	0

* Số vốn còn được giải ngân là 543.152.000 đồng, trong đó:

- Từ nguồn kế hoạch vốn năm 2025 còn dư chưa thanh toán: 18.788.000 đồng.

- Từ nguồn vốn còn thiếu được tiếp tục bố trí (*Nguồn tăng thu, tiết kiệm*

chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025): 524.364.000 đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			2.844.364.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			2.844.364.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

5. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	2.844.364.000	
	Vốn đầu tư công	2.844.364.000	
	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025	2.844.364.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 04/8/2025:

a. Tổng số nợ phải thu: 0 đồng.

b. Tổng số nợ phải trả: 543.152.000 đồng, cụ thể:

- Công ty TNHH công nghệ mới Phúc Thịnh: 526.178.000 đồng;
- Trung tâm Xúc tiến Công Thương Thanh Hóa: 8.600.000 đồng;
- Sở Tài chính Thanh Hóa: 8.374.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
	Tổng số	2.844.364.000	
1	UBND xã Như Xuân	2.844.364.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, Chủ đầu tư (Trung tâm Xúc tiến Công Thương Thanh Hóa) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp, đầy đủ của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...).

- Sau khi có quyết toán được phê duyệt, Chủ đầu tư (Trung tâm Xúc tiến Công Thương Thanh Hóa) có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn còn thiếu để giải quyết công nợ, tất toán tài khoản dự án theo quy định.

- UBND xã Như Xuân thực hiện việc tiếp nhận, quản lý tài sản, theo dõi và khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XI; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Công Thương Thanh Hóa; Chủ tịch UBND xã Như Xuân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu: VT, CN (T11.69).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm