

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sắp xếp, ổn định dân cư
cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước
(nay là xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính, ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 4845/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; số 511/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 1114/TTr-SNNMT ngày 28/8/2025 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Tài chính số 8076/STC-KTN ngày 21/8/2025 và các hồ sơ liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (nay là xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

1.1. Điều chỉnh tên dự án quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh, từ: *“Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước”* thành *“Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa”*.

1.2. Điều chỉnh chủ đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh, từ *“Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước”* thành *“Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bá Thước”*.

1.3. Điều chỉnh mục tiêu đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh, từ *“Xây dựng mới khu tái định cư tập trung cho 46 hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước để đảm bảo an toàn, từng bước ổn định đời sống của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu; góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố quốc phòng - an ninh”* thành *“Xây dựng mới khu tái định cư tập trung cho 46 hộ dân thôn Trình, xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa để đảm bảo an toàn, từng bước ổn định đời sống của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu; góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố quốc phòng - an ninh”*.

1.4. Điều chỉnh tổng mức đầu tư quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh, từ: *“Không quá 13.800 triệu đồng”* thành *“Không quá 16.629 triệu đồng”*.

1.5. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh, từ: *“Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; riêng kinh phí giải phóng mặt bằng (nếu có) do ngân sách huyện Bá Thước chi trả”* thành *“Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó, hỗ trợ đầu tư hạ tầng 13.800 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng 2.829 triệu đồng”*.

1.6. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh, từ: *“Thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước”* thành *“Thôn Trình, xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa”*.

1.7. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án quy định tại khoản 10 Điều 1

Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh, từ: “*Năm 2022 - 2024*” thành “*Năm 2022 - 2026*”.

1.8. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (nay là xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa).

2. Lý do điều chỉnh: Dự án đã được UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn ngân sách tỉnh tại Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 21/02/2025; đồng thời, các nội dung điều chỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, phù hợp tình hình thực tế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bá Thước (chủ đầu tư) căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Kho bạc Nhà nước khu vực XI; UBND xã Cổ Lũng và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bá Thước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT, NNMT.

(Q.DTC105)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm