

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v hoàn trả vốn ứng từ Quỹ phát triển đất và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;
- Quỹ Phát triển đất tỉnh;
- UBND các xã, phường có dự án đường sắt¹.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 5164/STC-QLNS ngày 12/5/2026 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình hoàn trả vốn ứng từ Quỹ phát triển đất và tiến độ giải ngân vốn của dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND các xã, phường: Triệu Lộc, Hoằng Giang, Hàm Rồng, Công Chính chủ trì, phối hợp với Quỹ Phát triển đất tỉnh rà soát vốn đã được ứng từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB, khẩn trương thực hiện các thủ tục hoàn trả hết vốn đã ứng cho Quỹ Phát triển đất tỉnh đảm bảo theo đúng quy định; báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/5/2026.

2. Yêu cầu UBND các xã, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn các dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư và nghĩa trang, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Đảng ủy các xã, phường nêu trên (để c/đ);
- Ban QLDA Thăng Long (để p/h cđ);
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu

¹ Quang Trung, Bim Sơn, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang, Trúc Lâm, Hoạt Giang, Hà Trung, Triệu Lộc, Hoằng Phú, Hoằng Giang, Trung Chính, Thăng Lợi, Nông Cống, Thăng Bình, Công Chính, Trường Lâm, Các Sơn.