

Số: /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH

**Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Nhà máy nước sạch tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa**
(Cấp lần đầu: ngày 22 tháng 10 năm 2018)
(Điều chỉnh lần thứ nhất: ngày 16 tháng 01 năm 2020)
(Điều chỉnh lần thứ hai: ngày 18 tháng 9 năm 2020)
(Điều chỉnh lần thứ ba: ngày tháng năm 2022)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sạch liên xã Thiệu Hợp, Thiệu Duy, Thiệu Thịnh, Thiệu Quang, Thiệu Giang tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sạch liên xã Thiệu Hợp, Thiệu Duy, Thiệu Thịnh, Thiệu Quang, Thiệu Giang tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa; Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa của Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Tiến nộp ngày 17 tháng 01 năm 2022; ý kiến của các cơ quan có liên quan;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 846/SKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa của Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Tiến, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 22/10/2018, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 và Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 18/9/2020, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất:

Diện tích đất dự kiến sử dụng quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 22/10/2018, điều chỉnh tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, nay được điều chỉnh thành:

"- Diện tích đất dự kiến sử dụng: khoảng 18.054 m²".

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai:

Phạm vi, ranh giới khu đất thực hiện dự án quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 22/10/2018, điều chỉnh tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, nay được điều chỉnh thành:

"Phạm vi, ranh giới khu đất được xác định tại thửa đất số 1196 và 1197 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CV 881301 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 03/6/2020".

3. Nội dung điều chỉnh thứ ba:

Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 22/10/2018, điều chỉnh tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, nay được điều chỉnh thành:

"Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành và đi vào hoạt động chậm nhất trong Quý III năm 2022".

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Tiến có trách nhiệm khẩn trương triển khai xây dựng và hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung chủ trương đầu tư được chấp thuận và tuân thủ các quy định khác có liên quan; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Thiệu Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 22/10/2018, Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 và Quyết định số 3945/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa; Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Tiến và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp một bản cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng tổng hợp Hoàng Tiến; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và một bản được lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Minh Tuấn