

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3902** /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày **17** tháng 4 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu bến container 2 và hậu cần cảng Nghi Sơn của Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 632/BQLKKTNS&KCN-XTĐT ngày 03/4/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời gian hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục Dự án Khu bến container 2 và hậu cần cảng Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu bến container 2 và hậu cần cảng Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 21/7/2016); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(9008.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh