

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán một số hạng mục công trình thuộc dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND thành phố Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 1051/TTr-UBND ngày 30/10/2020 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán một số hạng mục công trình thuộc dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4455/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 18/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Mã đoạn từ K40+742÷K44, thành phố Thanh Hóa và trình duyệt theo quy định, đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 12816/UBND-NN ngày 15/9/2020.

2. Thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên, cụ thể:

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán một số hạng mục thuộc dự án trên, cụ thể: Điều chỉnh mặt đường thi công đỉnh kè từ cấp phối sang đắp bằng đất núi lấy ngoài mỏ, gồm đoạn K0+15,95÷K0+190,95 dài 175 m và đoạn K0+300÷K0+355,79 dài 55,79 m; bổ sung 5 dốc lên đê tại các cọc: C74, C96, C99, C100, C109; bổ sung đường dân sinh và vượt dốc các hộ dân phố Xuân Minh, phường Đông Hải; bổ sung công giới hạn tải trọng xe tại cọc C98 (đầu phố Xuân Minh) và tại cọc C112 (đầu phố Ái Sơn), phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

- Giao UBND thành phố Thanh Hóa đồng thời với việc lập, trình duyệt điều chỉnh dự án; khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, trình duyệt theo quy định để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền