

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v cho phép Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa gia hạn thời gian thu hồi, vận chuyển đất, đá thải trong quá trình thi công Xử lý chống sạt lở núi tại thôn Thanh Xá 3, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 21/CV-BMTH ngày 01/5/2020 của Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa đề nghị gia hạn thời gian tận thu đất, đá thải trong quá trình thi công Xử lý chống sạt lở núi tại thôn Thanh Xá 3, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3792/STNMT-TNKS ngày 08/6/2020 (kèm Biên bản kiểm tra thực địa ngày 28/5/2020; ý kiến tham gia của các sở, ngành, gồm: Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Hà Trung), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, cho phép Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa được gia hạn thời gian thu hồi, vận chuyển khối lượng đất, đá thải còn lại (khoảng 8.088 m³) trong quá trình thi công Xử lý chống sạt lở núi tại thôn Thanh Xá 3, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (khu vực UBND tỉnh chấp thuận cho đơn vị tại Công văn số 14934/UBND-CN ngày 04/11/2019); thời gian gia hạn đến hết ngày 30/10/2020. Yêu cầu Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa tập trung nguồn lực để thi công hoàn thành công trình, đảm bảo đúng tiến độ được duyệt.

- Giao UBND huyện Hà Trung tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Hà Lĩnh giám sát quá trình thu hồi, vận chuyển đất, đá thừa của Công ty TNHH Bình Minh Thanh Hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường, đúng vị trí, thiết kế và thời gian theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Sở Xây dựng;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện Hà Trung;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền