

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại tuyến đường Tỉnh lộ 524 đoạn qua xã Nga Thanh và Nga Thủy, huyện Nga Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 27/7/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 3806/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại tuyến đường Tỉnh lộ 524 đoạn qua xã Nga Thanh và Nga Thủy, huyện Nga Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 6851/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 11/10/2024 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại tuyến đường Tỉnh lộ 524 đoạn qua xã Nga Thanh và Nga Thủy, huyện Nga Sơn; của Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa tại Tờ trình số 73/TTr-TTKC&TKNL ngày 27/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại tuyến đường Tỉnh lộ 524 đoạn qua xã Nga Thanh và Nga Thủy, huyện Nga Sơn với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 04 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023, trong đó đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này được phê duyệt; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (T10.53).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện
tại tuyến đường Tỉnh lộ 524 đoạn qua xã Nga Thanh và Nga Thủy, huyện Nga Sơn
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	10,42	Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT	Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT	5,21		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	66,846		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT phục vụ thi công	2.673,457		Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				2.755,933									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 3806/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, không bao gồm chi phí dự phòng; chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.