

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ bản Bá, xã Phú Xuân đến cầu cứng xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng;
- UBND huyện Quan Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 153/UBND-QLDA ngày 16/01/2024 của UBND huyện Quan Hóa về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ bản Bá, xã Phú Xuân đến cầu cứng xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa. Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1799/SKHĐT-KTCNDV ngày 22/3/2024 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính); sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, tổ chức khảo sát kỹ để đánh giá toàn diện các yếu tố có ảnh hưởng đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; nếu xác định chưa thật sự cấp bách và nguồn vốn hoàn trả của nhà đầu tư dự án Thủy điện Hồi Xuân, huyện Quan Hóa còn vướng mắc, chưa đảm bảo, thì tham mưu dừng thực hiện dự án Đường từ bản Bá, xã Phú Xuân đến cầu cứng xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang