

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~7200~~ /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 6 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu thương mại tổng hợp Hoàng Hà Sơn của Công ty TNHH Hoàng Hà Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH Hoàng Hà Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 18/VB-CT ngày 15/5/2017 của Công ty TNHH Hoàng Hà Sơn về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu thương mại tổng hợp Hoàng Hà Sơn tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2529/SKHĐT-KTĐN ngày 19/6/2017 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Khu thương mại tổng hợp Hoàng Hà Sơn tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH Hoàng Hà Sơn đến hết ngày 20/10/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Hà Sơn phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh