

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án đầu tư Khu biệt thự cao cấp xã Quảng Cư (nay là phường Quảng Cư), thành phố Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa;
- Công ty TNHH Điện tử tin học viễn thông EITC.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 25/ĐL-PTDA ngày 13/9/2021 của Công ty TNHH Điện tử tin học viễn thông EITC về việc xin gia hạn thời gian thực hiện đầu tư xây dựng Dự án khu nhà ở và dịch vụ cao cấp Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn. Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7300/SKHĐT-TĐ ngày 05/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất Khu biệt thự cao cấp xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn (nay là phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn); trong đó, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng chậm nhất đến ngày 15/11/2023.

2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa căn cứ các quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, nhà ở,... đàm phán với Nhà đầu tư để điều chỉnh các nội dung hợp đồng cho phù hợp và ký kết phụ lục hợp đồng với Nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng: Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng chậm nhất đến ngày 15/11/2023; riêng hạng mục đường Thanh Niên cũ, thuộc phạm vi dự án, yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước 15/11/2021)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND thành phố Sầm Sơn;
- Lưu: VT, CN.(M1d658)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm