

Số: 1394- /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 02 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án khu dịch vụ thương mại Chợ Chiều của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hậu Lộc;
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 05/CV-TCC ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thanh Hóa về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Dự án khu dịch vụ thương mại Chợ Chiều thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thanh Hóa để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án khu dịch vụ thương mại Chợ Chiều tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016); thời gian gia hạn là 120 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: KH&ĐT, XD, CT;
- Lưu: VT, THKH.
(3588.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ