

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trấn Hồi Xuân, từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa (nay là xã Hồi Xuân).

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các công văn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa: số 42/KTTĐ-BQLDA ngày 25/9/2025 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án; số 46/CV-BQLDA ngày 28/9/2025 về việc thẩm quyền lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trấn Hồi Xuân, từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa (nay là xã Hồi Xuân). Trên cơ sở ý kiến tham mưu, đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 10738/STC-TĐ ngày 18/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trấn Hồi Xuân, từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa, nay là xã Hồi Xuân (điều chỉnh tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện và nội dung cần thiết khác - nếu có), gửi Sở Tài chính trước ngày 21/11/2025 để tổ chức thẩm định theo quy định.

- Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan, trên cơ sở các quy định của pháp luật, hợp đồng đã ký và tình hình thực tế, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với những sai sót trong công tác khảo sát dự án; trên cơ sở đó, chủ động xử lý theo thẩm quyền; đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý những sai sót trong công tác khảo sát dự án; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) kết quả thực hiện và những vấn đề vượt thẩm quyền trước ngày 14/11/2025.

- Sau khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, có trách nhiệm tổ chức lập, trình phê duyệt dự án điều chỉnh, làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đảm bảo quy định của pháp luật.

2. Giao Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, tổ chức thẩm định hồ sơ, báo cáo

đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7 huyện Quan Hóa (nay là xã Hồi Xuân); gửi báo cáo kết quả thẩm định về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa trước ngày 05/12/2025 để hoàn chỉnh, trình duyệt (nếu đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định).

- Trên cơ sở báo cáo kết quả xử lý những sai sót trong công tác khảo sát dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa tại mục 1 công văn này, căn cứ các quy định của pháp luật, chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo về những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (nếu có) trước ngày 28/11/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT, CNXDKH.

(Q.DTC142)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang