

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v điều chỉnh chủ trương đầu
tư dự án Nâng cấp, mở rộng
tuyến đường Thịnh - Đông,
huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2).

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Hoằng Hóa.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 366/TTr-UBND ngày 29/11/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2). Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 194/SKHĐT-KTCNDV ngày 09/01/2024 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên, chưa xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2).

2. Giao UBND huyện Hoằng Hóa chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu, xác định phương án thực hiện, kinh phí bố trí cho phần vốn tăng thêm của dự án trên, đảm bảo tính khả thi (bao gồm cả việc điều chỉnh quy mô thực hiện dự án để giảm thiểu chi phí GPMB), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời, tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hoằng Hóa (chủ đầu tư), nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan, khẩn trương tổ chức thi công đoạn tuyến đã được giải phóng mặt bằng đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang