

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1219 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 02 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ thuê đất thực hiện Dự án xây dựng nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng Cảng Nghi Sơn của Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty CP Cảng DVĐK tổng hợp PTSC Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 86/DKTH-KHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa đề nghị gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ thuê đất thực hiện Dự án xây dựng nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng Cảng Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian (lần bốn) cho Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa để hoàn thiện hồ sơ thuê đất thực hiện Dự án xây dựng nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng Cảng Nghi Sơn (Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm tại Công văn số 3485/UBND-NN ngày 09 tháng 6 năm 2011); thời gian gia hạn là 90 ngày kể từ ngày ký văn bản này. Quá thời hạn trên, nếu Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa không hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy định thì Công văn số 3485/UBND-NN ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực thi hành.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, THKH.
(2993.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh