

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 3 năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn của Công ty cổ phần Toàn Tích Thiện

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh nhận được Văn bản ngày 28/01/2021 của Công ty cổ phần Toàn Tích Thiện đề nghị xem xét, gia hạn thời gian đầu tư thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1422/SKHĐT-KTĐN ngày 10/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1331/SKHĐT-KTĐN nêu trên: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình bồi thường GPMB, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc để công tác bồi thường GPMB dự án trên chậm trễ, kéo dài; tình hình chấp hành pháp luật đất đai đối với phần diện tích đất dự án đã được UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Toàn Tích Thiện thuê (đợt 1) tại Quyết định số 4774/QĐ-UBND ngày 30/11/2018; đồng thời, đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất vào ngày **22/3/2021** để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn của Công ty cổ phần Toàn Tích Thiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang