

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6893 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 6 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục Dự án Nhà máy nước sạch tại xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia của Công ty Cổ phần Xây lắp Hồng Hà.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty Cổ phần Xây lắp Hồng Hà.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 68/2016/CV-HH ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Hồng Hà về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục Dự án Nhà máy nước sạch tại xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia. Trên cơ sở xem xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2165/SKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 6 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty Cổ phần Xây lắp Hồng Hà để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Nhà máy nước sạch tại xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm tại Công văn số 3514/UBND-THKH ngày 17 tháng 4 năm 2015); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây lắp Hồng Hà phối hợp với các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(15884.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh