

Số: 6173 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 6 năm 2016

V/v triển khai công tác giải phóng
mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây
dựng hệ thống cấp nước Khu kinh tế
Nghị Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;
- Công ty TNHH MTV Sông Chu;
- UBND huyện Tĩnh Gia.

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 09/6/2016 của UBND huyện Tĩnh Gia về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn (có văn bản gửi kèm theo). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Sông Chu và UBND huyện Tĩnh Gia khẩn trương nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tĩnh Gia tại Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 09/6/2016 nêu trên, sớm rà soát, cấm bỏ sung mốc giới giải phóng mặt bằng đối với những đoạn đã bị mất cọc mốc trên toàn tuyến từ trạm bơm tăng áp số 1 về hồ Đồng Chùa thuộc địa bàn 5 xã: Phú Lâm, Tùng Lâm, Tân Trường, Mai Lâm, Hải Thượng (nếu có); làm cơ sở để UBND huyện Tĩnh Gia chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn.

2. Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia tập trung quyết liệt, thực hiện theo đúng tiến độ báo cáo tại văn bản số 160/BC-UBND ngày 09/6/2016 của UBND huyện Tĩnh Gia nêu trên (cam kết tháo dỡ xong các công trình xây dựng trái phép trên mặt bằng tuyến ống trước ngày 30/6/2016; đối với đoạn 4,6km từ hồ Yên Mỹ đến trạm bơm tăng áp số 1 phải bàn giao mặt bằng trước ngày 20/6/2016); kịp thời đề xuất ý kiến, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- UBND huyện Nông Cống;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, THKH.
(NướcT6.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh