

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3564 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 3 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Sinh Vượng tại xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa (lần 2).

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Quan Hóa;
- Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sinh Vượng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 08/TTr-HTX SV ngày 14/3/2019 của Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sinh Vượng về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Sinh Vượng tại xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường và đất đai dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Sinh Vượng tại xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa đến hết ngày 25/7/2019; quá thời hạn này, Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sinh Vượng không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, sử dụng đất theo quy định thì Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không còn hiệu lực.

2. Đề nghị Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sinh Vượng khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh