

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6013 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 6 năm 2016

V/v điều chỉnh chủ trương
báo cáo kinh tế kỹ thuật xây
dựng công trình.

Kính gửi:

- UBND huyện Quan Sơn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 06/4/2016 của UBND huyện Quan Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình xử lý khẩn cấp các hư hỏng của tuyến đường tuần tra cơ động kết hợp kinh tế xã hội từ Km42 đến mốc biên giới H5, huyện Quan Sơn; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2022/SKHĐT-TĐ ngày 01/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:


Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2022/SKHĐT-TĐ ngày 01/6/2016 (gửi kèm theo công văn này), cụ thể như sau:

1. Giao UBND huyện Quan Sơn nghiên cứu Luật Đầu tư công, lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình xử lý khẩn cấp các hư hỏng của tuyến đường tuần tra cơ động kết hợp kinh tế xã hội từ Km42 đến mốc biên giới H5, huyện Quan Sơn, do tổng mức đầu tư vượt quá quy định tại quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt (tăng 1,5 lần); gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và các bước tiếp theo trong quá trình đầu tư xây dựng công trình xử lý khẩn cấp các hư hỏng của tuyến đường tuần tra cơ động kết hợp kinh tế xã hội từ Km42 đến mốc biên giới H5, huyện Quan Sơn (sau khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư); đồng thời, căn cứ quy định tại mục c, Khoản 2, Điều 43 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 triển khai quản lý, xây dựng công trình đặc thù theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính (để ph/h);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.



Ngô Hoàng Kỳ