

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4277~~/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2019

V/v giao tham mưu gia hạn thời gian thi công hoàn thành gói thầu số 3, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ QL217 đi xã Vĩnh Minh và di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 439/UBND-BQLDA ngày 01/4/2019 của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc xin gia hạn thời gian thi công hoàn thành gói thầu số 3, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ QL217 đi xã Vĩnh Minh và di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh núi Kim Sơn, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 439/UBND-BQLDA ngày 01/4/2019 của UBND huyện Vĩnh Lộc (gửi kèm theo Công văn này); căn cứ quy định pháp luật, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2019./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- UBND huyện Vĩnh Lộc;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ