

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT
V/v thực hiện công tác giải phóng
mặt bằng các dự án do Bộ Nông
nghiệp và Môi trường đầu tư trên
địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương;
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- UBND các xã: Triệu Lộc, Công Chính, Nông Cống, Tượng Lĩnh, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, Tân Tiến, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Hà Long, Tống Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 7981/SNNMT-QLXDCT ngày 23/5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc báo cáo định kỳ tình hình triển khai thực hiện 04 dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh và giao Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư (kỳ tháng 5/2026) (có Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND các xã: Triệu Lộc, Công Chính, Nông Cống, Tượng Lĩnh, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, Tân Tiến, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Hà Long, Tống Sơn khẩn trương xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên **trong tháng 6/2026** (yêu cầu xác định rõ những công việc còn lại cần thực hiện, tiến độ hoàn thành từng hạng mục công việc; xác định rõ phòng, đơn vị, lãnh đạo UBND xã và cán bộ phòng chuyên môn chủ trì chỉ đạo, thực hiện); gửi về Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa **trước ngày 05/6/2026** để theo dõi, đôn đốc.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Chủ tịch UBND các xã nêu trên chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của các dự án.

2. Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: Số 19635/UBND-NNMT ngày 07/11/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh; số 7831/UBND-NNMT ngày 04/5/2026 yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Công ty TNHH MTV TL Bắc sông Mã;
- Đảng ủy các xã: Triệu Lộc, Công Chính, Nông Cống, Tượng Lĩnh, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, Tân Tiến, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Hà Long, Tống Sơn (để p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT, NNMT, KTTC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Thành Quang