

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

V/v giao tham mưu gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện một số gói thầu đến điểm dừng kỹ thuật dự án đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Quảng Xương.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 519/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 08/02/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện một số gói thầu đến điểm dừng kỹ thuật dự án đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Quảng Xương và các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên; có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/3/2021./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT T. Hóa;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

} (để b/c);

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Cao Thanh Tùng**