

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu sản xuất kinh doanh tổng hợp, bao bì, hàng da và kho hàng hóa tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn.

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng Thái Long.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 52/CV-TL ngày 29/6/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng Thái Long về việc xin gia hạn hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án: Khu sản xuất kinh doanh tổng hợp, bao bì, hàng da và kho hàng hóa tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5007/SKHĐT-KTĐN ngày 26/8/2020 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Sơn), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu sản xuất kinh doanh tổng hợp, bao bì, hàng da và kho hàng hóa tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn của Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng Thái Long đến hết ngày 01/3/2021.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng Thái Long khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân