

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v chưa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam tại các xã Xuân Bái, Thọ Xương, Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND huyện Thường Xuân;
- UBND huyện Thọ Xuân.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 94/ĐLS-BDA ngày 23/5/2021 của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam. Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5141/SKHĐT-KTĐN ngày 20/7/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Thọ Xuân và UBND huyện Thường Xuân).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5141/SKHĐT-KTĐN ngày 20/7/2021 nêu trên; chưa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam tại các xã Xuân Bái, Thọ Xương, Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản (nêu rõ lý do) trả lời Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn theo quy định.

2. Yêu cầu UBND huyện Thường Xuân, UBND huyện Thọ Xuân báo cáo, làm rõ nguyên nhân việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn không đảm bảo tiến độ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 17219/UBND-THKH ngày 09/12/2020; đồng thời, đề xuất phương án xử lý, cam kết thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích khu đất thực hiện dự án thuộc địa bàn quản lý, báo cáo Chủ

tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7/2021, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

3. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công bản số 8796/UBND-THKH ngày 11/7/2019 về việc chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm trong quá trình tham mưu, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; khẩn trương tham gia ý kiến về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án, trong đó có ý kiến cụ thể về điều kiện và căn cứ để cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cấp huyện, đối với dự án đã quá 4 năm kể từ khi được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất, nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7/2021, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở báo cáo của các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/8/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Mai Công Hoàng