

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng các gói thầu thuộc dự
án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi đoạn
từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đồng,
thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 69/BC-BDA ngày 29/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đồng, thành phố Thanh Hóa (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Văn bản số 69/BC-BDA ngày 29/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/12/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- UBND các phường: Hạc Thành, Đông Quang;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu