

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTB THCS
Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước ;

Căn cứ Quyết định số 4383/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5783/STC-ĐT ngày 22/9/2021 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Tờ trình số 486/TTr-SGDĐT ngày 03/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian: Khởi công: 05/11/2020; hoàn thành: 17/5/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	484.953.000	475.270.000	459.946.000	15.324.000
Nguồn vốn ngân sách Nhà nước	484.953.000	475.270.000	459.946.000	15.324.000

Trong đó:

- Kế hoạch vốn còn dư tại KBNN tỉnh được thanh toán tiếp: 15.324.000 đồng.
- Kế hoạch vốn còn dư không sử dụng (hủy dự toán): 24.730.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	484.953.000	475.270.000
- Chi phí xây dựng và Bảo hiểm	417.900.000	417.900.000
- Chi phí quản lý	12.213.187	9.770.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	46.518.344	44.750.000
- Chi phí khác	7.342.370	2.850.000
- Chi phí dự phòng	979.099	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 475.270.000 đồng.

3.1. Chi phí thực hiện do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 475.270.000 đồng.

- Chi phí Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	475.270.000	
- Nguồn ngân sách Nhà nước	475.270.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 03/3/2021:

- **Tổng nợ phải thu: 0 đồng.**

- **Tổng nợ phải trả: 15.324.000 đồng**, trong đó:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa: 12.620.000 đồng;

+ Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Biển Đông: 2.704.000 đồng.

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện theo quy định.

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đào Thanh Tùng;
- PCVP UBND tỉnh Mai Công Hoàng;
- Lưu: VT, VX.(hongtt).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Thanh Tùng