

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12452/UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 10 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án
xây dựng mở rộng Chợ Bến tại xã
Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Công Thương;
- UBND huyện Hoàng Hóa;
- Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại Duy Lợi.

UBND tỉnh nhận được văn bản (không số) ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại Duy Lợi về việc đề nghị gia hạn thời gian để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng chợ Bến tại xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại Duy Lợi để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án xây dựng mở rộng Chợ Bến tại xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017); thời gian gia hạn là 90 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại Duy Lợi phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(31261.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh