

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v chưa chấp thuận gia hạn thời gian tận thu, vận chuyển đất thải trong quá trình xử lý sạt lở tuyến đường QL 47 đi Bình Sơn, đoạn qua xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn của Công ty CP XD Tiến Đạt.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Đạt.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 68/CV-TĐ ngày 28/5/2021 của Công ty CPXD Tiến Đạt về việc được gia hạn thời gian cải tạo, thu hồi, vận chuyển đất thải trong quá trình xử lý, sạt lở tuyến đường QL.47 đi Bình Sơn đoạn qua xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5011/STNMT-TNKS ngày 23/6/2021 (kèm Biên bản kiểm tra thực địa ngày 16/6/2021; ý kiến của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2819/SGTVT-QLGT ngày 21/6/2021). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, chưa chấp thuận đề nghị gia hạn thời gian tận thu, vận chuyển đất thải trong quá trình xử lý sạt lở tuyến đường Quốc lộ 47 đi Bình Sơn, đoạn qua xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn của Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt. Lý do: Đơn vị chưa thực hiện theo đúng phương án thiết kế được duyệt, chưa tạo được các cơ, mái taluy, đảm bảo an toàn cho khu vực xử lý; mặt khác phương án thiết kế thi công đang được đơn vị xin điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5011/STNMT-TNKS ngày 23/6/2021 để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định; tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong khu vực và sửa chữa kịp thời các tuyến đường dân sinh bị hư hỏng do quá trình triển khai thực hiện dự án nêu trên đảm bảo theo quy định của pháp luật.

3. Giao UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND xã Thọ Sơn giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt tại khu vực trên, tránh tình trạng lợi dụng thi công công trình để khai thác đất trái phép./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang (để b/c);
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND xã Thọ Sơn;
- Lưu: VT, CN (T.m128).

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Trọng Trang**