

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thiết kế và gia hạn thời gian thực hiện dự án, thời gian thi công công trình: Đường tỉnh 502 đoạn từ nút giao với đường Đình Hương - Giàng, phường Thiệu Dương đến ngã ba đi cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các phường: Đông Tiến, Hàm Rồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 621/BDA-KTTĐ ngày 14/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn về việc xin điều chỉnh thiết kế và gia hạn thời gian thực hiện dự án, thời gian thi công công trình: Đường tỉnh 502 đoạn từ nút giao với đường Đình Hương - Giàng, phường Thiệu Dương đến ngã ba đi cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa (kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu Văn bản số 621/BDA-KTTĐ ngày 14/11/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/12/2025./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Lê Việt Hiếu**